丝包输送系统地面改造电仪拆装调试恢复技术文件
1、 项目概述
因昆纤公司临时库地面改造涉及到丝束输送机电仪部分设备保护性拆除及调试恢复。完成保护性拆除电气设备、仪表设备，恢复丝包输送辊，安装电缆桥架、按原有功能位置恢复电气、仪表设备，并优化丝包输送系统配电柜接线，完成丝包输送系统调试，恢复原有功能。

2、 工作内容
	序号
	工作内容
	备注

	1
	标记原有设备、电缆、开关
	

	2
	绘制布局图，标识设备、电缆
	

	3
	保护性拆除电仪设备
	

	4
	地面开槽
	

	5
	敷设穿线管
	

	6
	恢复丝包输送系统
	

	7
	安装桥架
	

	8
	恢复接线
	

	9
	调试
	



3、 前期工作
1、 对所有涉及到的仪表、电缆、开关、电源进行标记、拍照。
2、 绘制布局图，并做标识，一对一粘贴到现场电仪设备及电缆上。
3、对专业设备（水分仪、地秤）编制专项拆、装方案，确保后续能无缝恢复。
4、 拆除部分
1、 保护性拆除所有仪表、电缆，施工中需核实标识。
2、 所有电缆盘至机柜上方，做吊钩、吊架进行支撑。必要时可以做辅助工装或吊篮
3、 保护性拆除两台地秤，对所有附件进行保护包装，运至甲方制定位置，做好存放保护。
4、 保护性拆除两台水分仪，运至甲方指定位置并做好存放保护。
5、 施工开槽部分
1. 1#打包机送包按钮
1.1、穿线管处开槽宽50-80mm，深200mm，长约2150mm
1.2、更换PVC线管为镀锌穿线管DN32，并敷设至开关下方，使用螺纹连接进开关。
1.3、穿线管总长约3660mm。
2. 2#打包机送包按钮处
2.1、穿线管处开槽宽250mm，深200mm，长约2700mm。
2.2、更换PVC管，两根穿线管并一根镀锌穿线管，选用规格DN40，敷设至中转箱下方，进开中转箱。
2.3、穿线管总长约4100mm。
2.3、合并开关箱下方三根电缆为两根。
3. 操作台称重处
3.1、优化此处布局，从地秤右方开槽80mm，深200mm，长1400mm-1700mm，出口位置贴近桌子后端；
3.2、将下方埋地电缆改到开槽出穿出；
3.3、更换PVC线管为镀锌穿线管DN40，两根电缆一起穿出。
3.4、优化桌子下方出线位置，出管处走线用桥架走线，与其他线缆汇合布置。
4. 机柜背后出线处
4.1、机柜右后方开槽，宽180mm，深200mm，长约1100mm；
4.2、更换此段为150×100mm规格；
4.3、合并电缆走新桥架穿出。
4.4、切除阻挡部分，便于安装桥架。
5. 其他技术要求
5.1、穿线管转弯应采用成品90°弯通或90°穿线盒。不易采用冷弯。
5.2、穿线管需采用热浸锌钢管，不得采用普通水管。
5.3、所有管线管接头应采用电器敷设专用穿线盒接头，不得使用水管制品。
5.4、所有数据为预估数据，具体踏勘后确定。踏勘如有更佳方案请与业主协商确定。

6、 现场优化部分
1. 机柜左后方
1.1、机柜左后方电缆出线处使用桥架做槽盒进行遮盖。
1.2、更换现有桥架
1.3、更换所有桥架为标准规格，宜选用双梯铝合金桥架。
1.4、所有桥架出线部分使用穿板接头或格兰头。
1.5、出线电缆过渡部分使用波纹软管保护。
1.6、桥架过渡部分应使用桥架过渡，不得开放式连接。
1.7、桥架规格宜选用150×100，100×100，75×50规格，因设备限制不能使用高于100mm的桥架。总长度约50米。
2. 优化电缆走线
2.1、保护性拆除电缆同时检查电缆破损情况。
2.2、如有破损，甲方提供电机电缆4×4mm2动力电缆、仪表电缆3×1.5mm2铜网屏蔽电缆。
2.3、恢复安装时优化电缆走线，尽量做到桥架就近到设备，不允许大段飞线。
2.4、电缆、桥架长度现场踏勘确定。
3. 电源柜优化
3.1、机柜内第一排增加两个32A空开，220V。
3.2、将IT信息专业电源分到新空开，并粘贴标签。
3.3、另一个空开备用。
3.4、做柜内清洁，理线。
3.5、机柜底部增加盖板进行遮挡。

4. 电仪改造涉及到材料清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	镀锌穿线管
	DN32热浸锌钢管
	4
	米
	

	2
	镀锌穿线管
	DN40热浸锌钢管
	4
	米
	

	3
	桥架
	150×100mm双梯形铝合金带盖板桥架
	6
	米
	

	4
	桥架
	100×100mm双梯形铝合金带盖板桥架
	6
	米
	

	5
	桥架
	75×50双梯形铝合金带盖板桥架
	4
	米
	

	6
	电缆
	4×4mm2动力电缆
	20
	米
	

	7
	电缆
	3×1.5mm2铜网屏蔽电缆
	40
	米
	

	8
	空气开关
	施耐德380V 63A3P开关
	1
	个
	

	9
	空气开关
	施耐德220V32A2P带漏电保护器
	2
	个
	



5.所有拆除安装恢复的工具、辅材，均由投标方提供。

六、施工安全和进度 
1、施工区域安全要求
必须严格遵守昆纤公司各项安全管理制度，进入现场正确使用安全劳动防护用品。必须保证施工进度，确保在规定的工期时间内，保质保量地完成全部安装调试工作。
2、昆纤安全要求: 
1)项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格执行昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。
2）如果施工时违反上述表格的要求，将视为违反《承包商环境、健康、安全协议》第六条的规定。
3）报价时注意：施工中涉及搭拆脚手架工程的，脚手架需选用昆纤提供的承插型盘扣式钢管支架（含钢管、扣件、钢跳板等），乙方报价时只报搭设和拆除的人工费及安全网等费用（安全网由乙方提供）、否则在报价预算书审核时，由昆纤扣减。
[bookmark: _Hlk211237394]3、项目施工进度要求（施工进度、工期、时间要求）
1）本次项目施工时间为昆纤公司2026年大修，预计时间为2026年4月13日，具体时间待甲方确定后正式通知乙方。
2）设备维护保养必须在昆纤公司大修且具备检修时执行，预计为6个自然日。

七、调试及验收
1、系统调试要求 
设备维保完成后进行调试，试运行功能正常后投用，输送辊运行正常、逻辑正常。
2、工程质量验收标准和要求
严格按照《GB 14048　低压开关设备和控制设备》
《GB 50150　电气装置安装工程　电气设备交接试验标准》标准执行
电缆布置规范整洁，接线标识清晰，严格按照图纸接线。
3、 [bookmark: _GoBack]质保期，正常投用后运行一年

八、资料及培训
1、资料为最终版安装施工图纸，纸质3份，电子1份。图纸应详细展示的改造内容细节，包括丝包输送辊配电柜、电气接线图等确保施工人员和后续维护人员能够准确理解项目的结构、以便在需要时进行检修或改造。
2、培训时间、地点、人数要求
全部维护保养工作完成后，对维修人员进行相关技术交流答疑。

九、技术专有权
无。

十、保密协议
按昆纤公司现行保密制度执行。

